
序号 事项 工期 注意事项
一、前期准备

1
明确设计稿&预

算
20-30 天

专业的设计师一般会给到以下设计材料（仅参考）

【图纸】
- 原始结构勘测图
- 平面结构布置图
- 墙体拆除定位图
- 墙体改造定位图
- 家具尺寸定位图
- 地面材质铺设图
- 顶面天花布置图
- 顶面天花尺寸图
- 灯具定位布置图
- 开关定位尺寸图
- 插座定位尺寸图
- 水路定位布置图
- 立面图
- 局部设计大样图
- 柜内结构大样图

【清单】
- 主材选配清单

2 办理装修许可证 半天
- 墙体变动方案需要与物业沟通确认，需要提供：房产证、
业主身份证、原始户型图、改动方案文件、装修公司/施工
方营业执照等材料（以你的小区要求为准）

3
明确小区垃圾清

运
/

- 确认清运人、清运位置、清运费用
- 小区清运一般比较贵，可以找外面的清运师傅

4 告知邻居 / - 尤其是同层及上下楼的邻居

5 预约拆旧师傅 1 天 - 拆旧可以卖钱，装修前先赚一笔，可以上闲鱼、58找师傅
6 预约开工交底 / - 设计师、工长、监理、水电工、暖通、门窗、橱柜商家集

7
提前选购制作周
期长/嵌入式/关
系水电的材料

/

款式尺寸与设计师提前确认
- 门窗、全屋定制橱柜
- 嵌入式冰箱、洗衣机、烘干机、洗碗机、油烟机、蒸烤箱
- 中央空调、新风系统、地暖、全屋净水、壁挂马桶、隐藏
式花洒、入墙龙头

二、拆改阶段
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1

拆改墙体 1-7 天

主要包括拆墙，砌墙，砌壁龛，铲墙皮，提高门洞、隐藏式
踢脚线开槽

【拆改前】
- 检查原有的管道、水表、燃气表及各阀门是否正常，下水

是否正常
- 保护下水地漏、燃气表

- 和师傅确认墙顶基层表面铲除还是铲至红砖，以免后期预
算增项

- 确认拆除、新建结构，要求务必弹线画线

【拆改中】
- 做通顶门，需要提高门洞

- 做嵌入式踢脚线，需开槽（省钱tips：柜子后不需要开
槽）

- 拆改阶段，可多跑建材市场，把硬装需要的主材都确定下
来

【拆改后】
- 新建墙体验收

  1.厨卫区域应使用红砖砌墙，卧室隔墙可以考虑使用轻钢
龙骨石膏板加多层板的隔墙

  2.如需要使用轻质砌块砖时，应与工长、设计师确定后期
安装方案（墙面没有壁挂电器、吊柜安装打算）

  3.湿区新砌墙体底部要安装防水带设置(如施工队没有实
施，可以通过墙根部位300mm空采用防水砂浆粉刷作为补

救)
  4.新砌墙与原混凝土墙体连接时，可以采用拉结筋以加强
结合度。但注意原墙是轻质砌块或多孔砖砖时不应使用拉结

筋
  5.新砌墙体尽量采用网格布做基本防裂处理

  6.轻质砖砌墙时应在底部制作实心砖或混凝士基础，基础
应高于150mm(轻质砌块砖容易吸潮，无混凝土或红砖基础

会导致门吸、踢脚线容易掉落，金属件容易锈蚀)

小红书@ 圆子在家



2 预定窗户、门 /

- 家装门窗属于定制产品，生产制作周期需要15-30天，需
提前定下单生产
- 先装好窗户在贴砖，有利于窗户的防水，窗户边角、缝隙
、收口更完整
- 与窗商家确定窗户开扇位置数量，窗洞最终完成高度从而
确定窗尺寸
- 与门商家确定地面最终完成高度从而确定门尺寸

3 开工交底 1 天

- 暖通：确定电位、管道走位、吊顶方案及高度、门洞打孔
位置 
- 水电工：水电点位数量及位置、配电箱配置、回路分配核
对
- 橱柜：第一次测量，协助确定水电定位

4
选购强、弱电箱

、空气开关
/ - 规格尺寸与电工确定好

5
安装中央空调、
新风系统、地暖

、改燃气
1-2 天

- 中央空调/风管机的安装会影响吊顶造型，需在做吊顶前确
定
- 如果需要改燃气，需要联系燃气公司

三、水电阶段

1 确认水电要求

2-7 天

- 做无主灯，需要要在水电阶段前就确定好
- 新房不需要全换线，直接点对点改就可以
- 自己根据习惯和家电规划，确定家里水管、插座开关、灯
具位置，提前在墙上标注
- 最好和师傅前期明确好收费标准，包干一口价
- 后期灯具面板安装也是电工的活，提前谈好

2 检查材料/设备
- 检查辅材品牌、型号、规格、数量
- 现场是否有灭火设备
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3 水电定位&开槽

2-7 天

- 线槽深度宽度要达到管经的1.5倍
- 墙面禁止开超过1米的横槽
- 主筋不建议切除，可以左右移线盒
- 排水管开槽不宜过深
- 下水管多管链接的要用斜三通放好坡度
- 穿线禁止超过管经的40%
- 强弱电管的并行间距要求是150mm 以上，避免影响信号
- 强弱电线交叉处屏蔽处理（金属套管或包锡纸）
- 开关插座标高要一致（常规1.3米、0.3米）
- 嵌入式烤箱、烘干机、小厨宝建议4平方供电线，如还有其
他大功率电器也需提前告知

4 铺设管路

- 水走顶，电走地
- 冷热水管不应同槽，如需同槽应间距30mm以上；冷热水
明管铺设应间距100mm以上
- 老小区，记得为光纤预留一根空管道至弱电箱

5 预埋嵌入式洁具 - 做隐藏式壁挂马桶、花洒、龙头，需要商家上门安装与电
6 选购墙砖、地砖 - 确认送货周期，避免耽误工期

7 水电验收

- 施工规范：回顾「水电定位&开槽」&「管路铺设」
- 水管打压试验：电工结束后，让厂家上门做水路打压测
试，并提供质保证书
- 导线绝缘检测：同一回路的导线线色要一致（相线：红/绿
/黄色；零线：蓝色；接地线：双色）相与零、相与地、零
与地 三者导线之间的绝缘电阻值应大于 0.5M2

8
标记回路&拍照

留底

- 要求电工离场前对电箱回路进行标记
- 验收完成后，拍摄全屋水电管道走线照片、视频，确保后
期安装打孔避开管道，方便水电检修

9 预约木工 /
- 确定木工开工时间
- 购买石膏板、轻钢龙骨等材料

四、瓦工阶段

1 安装窗户 1-2 天 - 窗框安装->泄水坡、防水->玻璃、窗扇安装

2
安装包管、门槛
石、淋浴房挡水

条
1-2 天

- 铺贴挡水条应接到原基础墙面，而不是墙砖表面，接到墙
砖表面容易漏水（做下沉式淋浴可忽略）
- 铺贴门槛石应比厨房或卫生间地面高出10mm左右，内口
需磨圆角处理（全屋瓷砖通铺可忽略）
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3
厨房、卫生间、

阳台防水

3-4 天

- 提前与楼下邻居沟通确定闭水试验时间
- 瓦工进场前一周做防水处理，尽量选择品牌防水
- 施工前确保基层平整(基层不平整会造成防水材料的涂层没
有连续性或降低成膜质量）
- 卫生间的湿区墙面防水要求不低于1.8m(尽量到顶),墙根做
半周形防水带
- 干区墙面防水高度建议涂刷高度不低于1.2m
- 厨房防水在家装项目中并非必做项目,如用户因个人生活习
惯感觉此位存在安全隐患,可以进行防水施工
- 地面防水层的涂膜必须饱满、连续、牢固
- 地漏位置最低,其他区域顺平至地漏、管道根部,墙角等位置
一定要进行重点处理
- 卫生间门洞两侧也要进行防水,建议至少30cm,防止卫生间
门口墙面返潮

4 闭水试验

- 门槛石、淋浴房挡水条安装完成,地面防水施工完成,防水成
膜24小时后,才可以开始闭水试验
- 蓄水3~5cm高度,做好水位标记,观察是否有明显水位下降
- 闭水试验24-48小时为宜,到楼下邻居家观察是否有渗漏现
象
- 浴房区域可以单独进行闭水试验

5 选购木地板 / - 木地板可由商家铺贴

6
安装入户门、过
门石、窗台石

4-7 天

这些材料的安装需瓦工在场协作
- 安装前需要瓦工告知室内地面完成高度
- 安装完需要瓦工灌浆固定
tips:注意对门槛、电子门锁屏幕的保护，设置数字密码给师
傅，不要给芯片门卡，可以复制
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7 铺贴墙地砖

4-7 天

【提前约定】
- 包水管、烟道、垒墙都是瓦工的活
- 地面找平是不需要另外收费的
- 通铺、海棠角、对线提前谈好，后期提可能要加钱

【施工要求】
- 贴砖基层表面必须平整、清洁,不得有影响贴砖的材料或涂
层（如腻子,涂料或油污等,如有这些材料必须清除拉毛处
理）
- 贴砖基层阴阳角方正,否则铺贴后会造成明显的偏差，安装
嵌入式台面或卫浴会有缝隙
- 铺贴后墙面及时做好管道走向标示,以防后期安装打孔留隐
患
- 瓦工边铺贴边清缝,瓷砖边缘不留砂浆,以减少后期美缝施工
难度。特别是浅色瓷砖，否则后期难清缝瓷砖缝隙都是黑边

8 瓦工验收

【平整度检查】
- 地砖用2m靠尺测量时,平整度偏差≤2mm
- 拼接缝及四角高低偏差应≤0.5mm
- 小尺寸瓷砖、造型砖、马赛克砖的平整度可放宽标准

【墙砖拼缝检查】
- 所有墙砖在铺贴时应留有一定的缝隙,通常为2-3mm
- 拼接缝宽度偏差应≤1mm
- 接缝高低及四角高低偏差的要求应≤0.5mm
- 部分小尺寸瓷砖或造型砖、马赛克的拼接不适用于此标准,
部分大尺寸墙砖本身具有一定的起拱

【空鼓】
- 600x600mm以下的地砖及卫生间/阳台地面地砖不应该有
空鼓现象
- 大尺寸(600x600mm及以上)的单块砖允许有轻微小范围空
鼓

【阳角处】
- 采用45度内倒角拼接的施工方(记得提前谈好价格)，要求
磨边平直、无明爆角或毛边

9
预约定制橱柜、
衣柜、浴室柜和

室内门
1 天

- 瓷砖贴好能进人，就立刻约师傅上门测量室内门尺寸
- 一般等到货要1个月时间
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10 美缝 1-2 天
- 建议瓷砖粘合剂干透后，立马清洁做美缝
- 让美缝给你家所有要打玻璃胶的地方打好（玻璃胶最好自
己买好一点的）

11
保护瓷砖铺贴区

域
1 天

- 铺好砖地面铺贴保护膜，一定要选择够的质量好的，厚的
才能起到保护作用

12 预约木工 /
- 确定木工开工时间
- 购买石膏板、轻钢龙骨等材料

五、木工阶段

1 修正门洞

2-5 天

- 门洞口木基层板采用铁钉固定,再用美固钉加固
- 使用木基层板修正后的门洞尺寸与测量尺寸的差值控制在
10-20mm范围内
- 门洞两侧墙面应垂直平整,两侧偏差值的和应小于5mm

2
封堵室内穿墙孔

洞
- 吊顶前需要对孔洞进行封堵，主要起到防水隔音隔热消声
的作用

3 安装橱柜 - 橱柜安装后再进行厨房吊顶，才能保障严丝合缝

4

木工吊顶

【施工前】
- 检查吊顶石膏板、轻钢龙骨品牌规格

- 弹顶棚标高水平线

【施工&验收】
- 安装吊杆

  1. 金属吊杆间距应在1.2m之内,尽量缩小至1m
  2. 吊顶造型转角处应加设吊杆

- 安装龙骨
  1.主龙骨固定间距应在100cm以内

  2.边龙骨的固定间距应在60cm以内,边龙骨需要与次龙骨作
固定,建议使用铆钉固定

  3.副龙骨的安装质量涉及到面层平整度、水平程度,要求次
龙骨平整度误差应小于3mm、水平度误应小于3mm

- 安装石膏板
  1.石膏板面层的板边需要固定在龙骨

  2.石膏板接缝采用"V"型缝,留2-4mm缝隙,用填缝粉填平然
后贴牛皮纸避免后期出现开裂

  3.自攻螺钉固定,螺丝固定间距板边>200mm,板中为
300mm
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5
预约全屋定制、
室内门、木地板

、踢脚线
/ - 商家上门安装

6 预约油工 /
- 确定油工开工时间
- 预约腻子粉、乳胶漆等材料送货时间

六、油工阶段

1
安装无边框的通

顶门
1-2 天

- 门套是要预埋进墙里，为了保证后期不开裂，最好先做
门，后期整体墙面挂网保证不开裂

2

油工刷漆 3-7 天

【基层处理】
- 对于毛还房,需要对墙面进行清洁,不得有浮尘
- 对于刷漆墙面,需要铲除原来的漆面
- 对于附着壁纸的墙面,需要撕掉壁纸再进行处理

【防开裂、找平】
- 对已开裂部分处理,用壁纸刀先开V字缝到底,清理缝隙,涂刷
底剂,干燥后用嵌缝石膏填实,嵌缝石膏干燥后贴防裂纸带
- 墙体质量一般的可考虑局部挂网再批灰
- 墙体阳角、阴角用阳角条、阴角条找直

【刷墙固】

【选色】
- 先选柜门颜色（记得拿小样），再调墙面漆、门面、其
他，最后选瓷砖，保障颜色的一致

【腻子、打磨】
- 盯紧腻子用成品腻子,不要加胶(甲醛危害大)
- 以嵌入式踢脚线去找平墙面
- 和油工交代好没有窗套、垭口套的地方一定用阴阳角条找
平
- 1遍石膏2遍腻子，最后找平
- 腻子厚度3mm以内，每次批刮后，需晾晒3天，一定要等
干燥后再批刮下一层
- 对阴阳角、门套处、踢脚线处、侧光源照射处等重点处理
- 要求粉刷层面层无起砂和裂缝,可以手电筒检查
- 打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的
附着力
❗  ️重要的事： 墙面一定要阴干，也就是晾干期间不要开窗
通风，不然后期会开裂

【平整度检查】
顶面如有灯槽或洗墙灯照射的,应预先安装灯具并请工队在晚
上打开灯光检查平整度
- 立面垂直度：用2m重直检测尺检查
- 表面平整度：用2m靠尺和塞尺检查
- 阴阳角方正：用600×800mm直角检测尺
允许偏差≤3mm

【刷底漆、第1遍墙漆】
- 提前沟通后续补漆价格
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油工刷漆 3-7 天

【基层处理】
- 对于毛还房,需要对墙面进行清洁,不得有浮尘
- 对于刷漆墙面,需要铲除原来的漆面
- 对于附着壁纸的墙面,需要撕掉壁纸再进行处理

【防开裂、找平】
- 对已开裂部分处理,用壁纸刀先开V字缝到底,清理缝隙,涂刷
底剂,干燥后用嵌缝石膏填实,嵌缝石膏干燥后贴防裂纸带
- 墙体质量一般的可考虑局部挂网再批灰
- 墙体阳角、阴角用阳角条、阴角条找直

【刷墙固】

【选色】
- 先选柜门颜色（记得拿小样），再调墙面漆、门面、其
他，最后选瓷砖，保障颜色的一致

【腻子、打磨】
- 盯紧腻子用成品腻子,不要加胶(甲醛危害大)
- 以嵌入式踢脚线去找平墙面
- 和油工交代好没有窗套、垭口套的地方一定用阴阳角条找
平
- 1遍石膏2遍腻子，最后找平
- 腻子厚度3mm以内，每次批刮后，需晾晒3天，一定要等
干燥后再批刮下一层
- 对阴阳角、门套处、踢脚线处、侧光源照射处等重点处理
- 要求粉刷层面层无起砂和裂缝,可以手电筒检查
- 打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的
附着力
❗  ️重要的事： 墙面一定要阴干，也就是晾干期间不要开窗
通风，不然后期会开裂

【平整度检查】
顶面如有灯槽或洗墙灯照射的,应预先安装灯具并请工队在晚
上打开灯光检查平整度
- 立面垂直度：用2m重直检测尺检查
- 表面平整度：用2m靠尺和塞尺检查
- 阴阳角方正：用600×800mm直角检测尺
允许偏差≤3mm

【刷底漆、第1遍墙漆】
- 提前沟通后续补漆价格

3

安装全屋定制柜
子、室内门、门
套、木地板、踢

脚线

1-2 天 - 缝隙大的局部腻子收口

4
预约电工返工收
尾安装及购买材

料
/

- 确定电工开工时间
- 选购开关、插座、灯具、洁具

七、安装阶段

1
安装开关插座、
筒灯射灯、灯带

1-2 天

- 注意保护乳胶漆
�  约灯和电工一起来，电工安装开关插座的面板、水路角
阀安装
�  安装厨房台面，柜门，淋浴房，浴室柜，马桶，花洒，
安装窗帘，加长出风口

2 第二遍墙漆 1 天 - 主要注意开关、插座、灯具安装底座细节处

3 安装中央空调出 1 天
4 安装电热水器、 1 天
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5
洁具、淋浴房安

装
1 天

- 注意墙壁打孔务必先检查隐蔽水电路管道图，避免打穿
- 角阀、软管安装质量
- 台盆排水管设置存水弯
- 龙头出水左热右冷
- 龙头安装牢固平直,盖板与墙面贴合无渗漏

6 家电、家具软装 3-7 天

7 补漆 1 天 - 提前预留余漆，方便修补家具进场后带来的磕碰

8 开荒保洁 1-3 天
9 通风除甲醛 2-3 个月

10 乔迁新居 / � 恭喜发财�
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